

Descripción

Evaluación

- **31/12/24** Este proceso contempla 6 proyectos con un avance entre el 90 y el 100%, todos ellos en verde.
90%

Se recogen los aspectos mas significativos:

 - Se realizan todas las mejoras previstas en los diferentes centros, procesos y servicios así como los aspectos metodológicos y en concreto en empleo.
 - En cuanto al desarrollo de nuevos servicios en base a las necesidades de las personas: se ha mantenido el Banco del tiempo en el que han participado 107 nuevas personas y el programa Transforma manteniendo también el desarrollo en Santoña aunque con diferente intensidad al no tener programa específico. Se ha realizado un análisis de necesidades detectadas en el ámbito de tecnología. Se han incorporado a las actividades de rehabilitación aparatos que han permitido abordar las situaciones de las personas. Participando un total 250 personas en la valoración de uso futura de la presoterapia. Se ha diseñado y puesto en práctica la metodología outdoorlearning.
 - Se consiguen numerosas mejoras metodológicas en el proceso de empleo.
- **31/12/23** Este proceso contempla 8 proyectos con un avance entre el 90 y el 100%, todos ellos en verde.
94%

Se recogen los aspectos mas significativos:

 - En los claustros temáticos de septiembre y octubre participaron alrededor de 60 personas profesionales, y se aplicó de manera participada un cuestionario de la Evaluación de la posición de la organización frente al abuso de la Fundación Pardo-Valcarce. Obteniendo unos resultados muy positivos en relación a este contenido, aunque es necesario mejorar en algunos aspectos.
 - Se realizan todas las mejoras previstas en los diferentes centros, procesos y servicios así como los aspectos metodológicos y en concreto en empleo.
 - Se ha iniciado una nueva experiencia de gestión de la Casa de la Juventud de Santoña durante unos meses, aunque el tiempo ha sido insuficiente, se ha valorado de interés para mejorar la participación comunitaria y hacer las actividades mas inclusiva, aunque se decide no continuar debido a cuestiones administrativas.
- **31/12/22** Este proceso contiene 9 proyectos a desarrollar en el 2022, todos ellos se han ejecutado en mayor o menor medida. 5 con una ejecución del 100%, 2 del 90%, 1 del 95% y otro del 60%.
90%

Se han realizado el 90% de las mejoras de los procesos, se ha realizado el 90% de la reorganización funcional y metodológica y el 90% de los avances metodológicos en el área de empleo. El 60% de los desarrollos en servicios. Se ha realizado al 100% el ajuste a la orden de EPS/6. El banco de recursos ha permitido un avance muy grande en cuanto a la unificación de los materiales.

Se han subsanado todas las cuestiones relativas a la acreditación y se ha continuado con la aplicación de las medidas sanitarias debido a la Pandemia.
- **31/12/21** Este proceso contiene 7 proyectos a desarrollar en el 2021, todos ellos se han ejecutado en mayor o menor medida. 5 con una ejecución del 100%, 1 del 90% y otro del 60%.
90%

Se han realizado el 100% de las mejoras de los procesos, se ha realizado el 90% de la reorganización funcional y metodológica y el 100% de los avances metodológicos en el área de empleo. El 60% de los desarrollos en servicios. Se ha realizado al 100% el ajuste a la orden de EPS/6. El banco de recursos ha permitido un avance del 100% en cuanto a la unificación de los materiales y por último la situación de pandemia ha obligado a mantener una dedicación muy alta de la gestión diaria.
- **30/09/21** Los 7 proyectos activos con un % de ejecución entre 50% y 90%
65%

● **30/06/21** Revisión de las mejoras planteadas y todos los proyectos en marcha con un % (50-80).
55%

● **31/03/21** Revisión de todas las mejoras planteadas tras la memoria de 2020. Revisión de toda la planificación y de todos los indicadores.
30%

Indicador	Responsable	Frecuencia	Real	Meta
● 2a_IND_PAPE_01 Personas con programas superados.	MJCabo	Anual	89,47	90
● 2a_IND_PAPE_01 Personas atendidas anualmente.	MJCabo	Anual	1.823	1.700

Proyecto	Responsable	Inicio	Fin	Origen	Prioridad	Estado	Avance	€ Real (Ejec)
● ASPACE - Amica		30/09/22	25/03/00			En Curso	100	
● Colegio Sagrados Corazones - Amica		27/10/22	25/03/00			En Curso	50	
● Evitar el riesgo de acoso u otras conductas abusivas	MJCabo	01/01/21	31/12/24			Finalizado	25	
● p101.2.03.01 Mejoras de los procesos de apoyo a las personas	MJCabo	01/01/21	31/12/24			Finalizado	90	
● p2a.01 Reorganización funcional y metodológica para responder a los retos estratégicos y de funcionamiento	MJCabo	01/01/21	31/12/24			Finalizado	80	
● p2a.01.01 Avances metodológicos en empleo		04/01/21	31/12/24			Finalizado	100	
● p2a.02 Desarrollo de servicios como respuestas a las necesidades	MJCabo	01/01/21	31/12/24			Finalizado	100	
● p2a.02.01 Programa Muévete y participa en tu comunidad	MJCabo	02/01/23	31/12/23			Finalizado	90	
● p2a.03 Ajuste a los requisitos funcionales a la Orden EPS/6	MJCabo	01/04/21	31/03/22			Archivado	100	
● p2a.04 Afrontar la situación sobrevenida por crisis sanitaria.	MJCabo	13/03/20	31/12/22			Archivado	100	

	Proyecto	Responsable	Inicio	Fin	Origen	Prioridad	Estado	Avance	€ Real (Ejec)
●	p2a.05 Banco de recursos		01/01/21	31/12/24			Finalizado	100	
●	p2a.06 Mantenimiento de la Orden EPS/6	MJCabo	01/03/22	31/12/24			Finalizado	100	

	Riesgo	Responsable	Detectado	Fin	Naturaleza	Tipo	Respuesta	Prioridad
●	Acoso u otras conductas abusivas	MJCabo			Riesgo	Reputacional	Evitar	Alta
●	Pandemia	tomas	13/03/20	01/01/01	Riesgo	Operativo	Reducir	Muy Alta